

RICHENZA - NATÁČECÍ PLÁN

- náhradní termíny jsou určeny pro případ nepříznivého počasí, nemoci důležitých postav atd.

- termíny natáčení na hradě Kost mohou být s ohledem k probíhající rekonstrukci hradu pozměněny (samozřejmě v souladu s podmínkami smlouvy)

- natáčecí plány pro jednotlivé víkendy budou k dispozici vždy v předstihu

NATÁČENÍ FILMU

- celkem 20 natáčecích dní
- ostatní termíny prosím rezervujte pro případ velmi špatného počasí či nemoci někoho z nezastupitelných postav

a) hrad Kost a tvrz Malešov - 6 dní + další lokace - počet dní bude upřesněn

- podzim 2018 hotovo :-)
- jaro 2019
 - 2. a 3. března
 - 9. a 10. března
 - náhradní termín: 16. a 17.3.2019

b) natáčení jezdců na sněhu (1 den)

- nelze určit termín předem, bude domluveno dle aktuální situace a počasí

c) Český ráj - počet dní se bude odvíjet od počtu natáčecích dní v bodě a)

- jaro 2019
 - 4. - 5. května
 - 11. - 12. května
 - 18. - 19. května
 - náhradní termín: 25. - 26.5.2019
- léto 2019
 - 20. - 21. července
 - 27. - 28. července
 - náhradní termín: 3. - 4. srpna 2019
- říjen 2019 - termíny pro postsynchrony a případné dokončovací práce
 - 5. - 6. října a 19. - 20. 10. 2019
- listopad 2019 - termíny pro postsynchrony a případné dokončovací práce
 - 2. a 3. listopadu
 - náhradní termíny: 9. a 10. 11., 16. a 17.11.2019